

การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

งานก่อสร้าง : ปรับปรุงถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย และก่อสร้างป้อมยาม

ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

งบประมาณก่อสร้าง : 9,132,000 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

งานก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย และก่อสร้างป้อมยาม ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) ซึ่งจะเริ่มนับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป และแบ่งงวดงาน และการจ่ายเป็น 5 งวด ดังนี้

1.งวดงานและการจ่ายเงิน

แบ่งงวดงาน และการจ่ายเป็น 5 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 15% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

1. งานรื้อถอนทุกรายการ แล้วเสร็จ 100%
2. งานเคลียร์พื้นที่ งานปรับพื้นที่ งานรื้อถอนต้นไม้ แล้วเสร็จ 100%
3. งานติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง พร้อมกันแนวเขตก่อสร้าง
4. งานรองพื้นทาง soil Aggregate แล้วเสร็จ 100 %
5. งานปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยเดิม แล้วเสร็จ 100%
6. งานซ่อมผิวทางจราจร แล้วเสร็จ 100% ดังนี้
 - 6.1งานซ่อมผิวทางคอนกรีต
 - 6.2 งานทำโครงสร้างทางส่วนขยายถนน

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 20% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

1. งานป้อมยามแห่งที่ 2 แล้วเสร็จ 80% ดังนี้
 - 1.1 งานโครงสร้าง
 - 1.2 งานผนัง

1.3 งานประตูหน้าต่าง

1.4 งานพื้น ค.ส.ล. ภายนอก

2. งานติดตั้งประตูสแตนเลส ที่ประตู 2 แล้วเสร็จ 100%
3. งานรื้อหน้ามหาวิทยาลัย แล้วเสร็จ 100%
4. งานป้ายตัวหนังสือยก แล้วเสร็จ 100%
5. งานติดตั้งหลังคาทางเดิน(Co-walkway) แล้วเสร็จ 100%
6. งานปรับปรุงโคมไฟถนน แล้วเสร็จ 80%

ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 15% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

1. งานบ่อขยะหน้ามหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ 100%
2. งานบ่อขยะแห่งที่ 2 แล้วเสร็จ 100%
3. งานที่พักรถ (BUS STOP) แล้วเสร็จ 100%
4. งานปรับปรุงโคมไฟถนน แล้วเสร็จ 100%
5. งานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และทำการทดสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แล้วเสร็จดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบทึบ ชนิด 2 ระบบ	2.00	อัน
2	กรวยยางจราจรสีส้ม สูง 70 ซม. คาดแถบสะท้อนแสงสีขาวสองแถบ พร้อมติดสติ๊กเกอร์หน่วยงาน	28.00	อัน
3	แผงกั้นจราจรแบบมีล้อสีขาว-แดง สูง 1.5 เมตร พร้อมติดสติ๊กเกอร์หน่วยงาน	6.00	อัน
4	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	10.00	เครื่อง
5	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	2.00	เครื่อง
6	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	2.00	เครื่อง
7	พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	4.00	เครื่อง

ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 4 จำนวนเงิน 20% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

1. งาน tack coat ส่วนเสริมผิว แล้วเสร็จ 100%
2. งานเสริมผิวจราจรAsphaltic Concrete ส่วนเสริมผิวจราจร แล้วเสร็จ 100%

ภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 5 จำนวนเงิน 30% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

1. งาน tack coat ส่วนขยายช่องจราจร แล้วเสร็จ 100%
2. งานเสริมผิวจราจรAsphaltic Concrete ส่วนเสริมผิวขยายจราจร แล้วเสร็จ 100 %
3. งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ 100 %
4. งานต้นไม้และตกแต่งสวน แล้วเสร็จ 100%
5. งานก่อสร้างแล้วเสร็จทุกรายการพร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง 100%

ภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา